


Der Würger von Schloss Blackmoore
ein Film der
CCC - Filmkunst G.m.b.H.
für
Gloria - Filmverleih
Gesamtleitung: Arthur Brauner
Regie: Dr. Harald Reinl
Herstellungslleitung: Eberhard Meichsner

Film-Nr. 121



- Fertigstellungsplan
Rohschnitt : 18. Mai
zu Sala : 19. Mai
Sprachsynchron : 22. Mai
Aktweise zu Sala : ab 25. Mai
Feinschnitt : 28. Mai
Abnahme : 29. Mai
Blendeneinschnitt : 31. Mai
Musikablieferung : 4. Juni
Mischung : 6. Juni
O-Kopie : 11. Juni
FSK : 12. Juni

Sala Stoll zug
Verfügung für
Abnahme ab
13. Mai
24. Mai
Termin

Calendar table with columns for dates (22-26 April, 1-31 May, 1-26 June) and rows for days of the week (Drehtag).

Summary table for roles: Große Rollen, Kleine Rollen, Komparserie, with columns for days of the week and counts.

Main table with columns for dates and rows of numbers, likely representing a film schedule or sequence.