

Fräulein Krollberg

Tagesbericht Nr. 12

Titel des Films: Dr. Mabuse Nr. 90		Tag und Datum: Mittwoch 18.5.60	
Herstellungsgruppe: Alfred Wittne		Dekoration: Appartement 348 Schlafzimmer Marion	
Regisseur: Fritz Lang		Atelier: Halle IV	
Kameramann: Karl Lüb		Außen:	
Anwesende Darsteller (Mit angekreuzten Darstellern wurde nicht gedreht)		Abgedrehte Einstellungs-Nummern: () = wie oft gedreht Z. = Zusatz W. = Wiederholung	
Damen	Drehtag	Herren	Drehtag
Addams	9	van Eyck	11
Milde	2	Checchi	9
		Koldehoff	1
Bolly			
			248(2)
			250(2)
			251(3)
			252(2)
			253(5)
			254(2)
			325(3)
			326(4)
			327(2)
			328 ✓
			329(4)
			Z:A 246(2)
			A 253(3)
			A 327(2)
			Probe Cornelius(1)

Anwesende Komparsen und Aushilfen

Kl. Rollen	Maskenbildner	
Komparsen	Garderobiers	
Musiker	Ballet	
Chor	Lichtdouble	2
	Solmetscher	1

Materialverbrauch

	Bild	Ton
Kalkulierte Meter:	20.000	20.000
Verbrauch heute:	587	425
Verbrauch bisher:	7.423	3.410
Gesamtverbrauch:	8.010	4.450
Angelieferte Menge:	12.000	

Fotos

	Leica	6/9	9/12	13/18	18/24
Verbrauch heute		3	3	-	-
Verbrauch bisher		25	56	2	6
Gesamtverbrauch		28	59	2	6

Manuskript-Einstellungen

	Gesamt	Atelier	Außen	Wiederholung	Zusatz
Laut Buch	550	514	36		
Heute aufgenommen	11	11			3
Bisher aufgenommen	117	114	3	7	16
Gestr. Einstellung					
Gesamt aufgenommen	128	125	3	7	19
Noch aufzunehmen	422	389	33		

Stand nach Tagen

	Atelier	Außen	Gesamt
Veransch. Drehtage	30	6	36
Wievielt. Tag heute	11 1/2	1/2	12
Drehmäßig: vor			
zurück			
Zeitlich: vor			
zurück			

Arbeitsbeginn: 8.00 Uhr Drehbeginn: 8.30 Uhr Drehende: 18.30 Uhr

Aufnahmedisposition für den Donnerstag 19.5.60

Darsteller drehfertig bestellt für 8.30 Uhr

Dekoration: Schlafzimmer Marion

Wo: Halle IV

Produktionsleiter

Aufnahmeführer

Quelle: Artur Brauner-Archiv im Deutschen Filminstitut - DIF e.V., Frankfurt (Main)
Source: Deutsches Filminstitut - DIF: Artur Brauner Archive

Belegschaft vom 17.5.60: Bau - 1/1/50

Dreh - 1/1/14 Beleuchter
8 Bühne
1 Maschinist
1 Elektriker
1 Glaser
1 Tischler
1 Feuerwehr
2 Putzfrauen

Frau Addams wurde heute früh von dem PKW (Frl. Schölzer) mit
20 Minuten Verspätung abgeholt und konnte aus diesem Grunde
8.30 Uhr nicht drehfertig sein. Um derartige Verzögerungen des
Drehbeginns weiterhin zu vermeiden, wird ab sofort ein anderer
PKW für die Abholung eingesetzt.

18/5 Zukunft Herr Delbo

D/Herrn Brauner
Herrn Wendlandt
Herrn Bittins
Herrn Leng
Herrn Dr. Isani
Constantin Verleih
Aufnahmeleitung
Frau Kröling
Herrn Herr
Frau Petke