

Kopie: Herrn Dr. Wulf
Herrn Meichsner

A k t e n n o t i z

Von Produktionsleitung
an Herrn Brauner

Herr Gürlich hat im Auftrag von Herrn Meichsner bei Endunterzeichnetem angefragt, ob für den Film "Todesstrahlen des Dr. Mabuse" unsere Dekoration "Bordell Mrs. Brown" übernommen werden könnte. Ich habe Herrn Gürlich erklärt, dass wir nach unserem 1. Rohdrehplan bis mindestens zum 15.5. in der Halle IV zu drehen haben, vorausgesetzt, dass wir Aussenaufnahmen aus Wettergründen nicht vorziehen und das Atelier stehen lassen. Ebenfalls eine grundlegende Voraussetzung ist, dass unsere Drehzeit genauestens eingehalten wird. Sollten sich diese Grundbedingungen verschieben, so steht das Atelier für den Film "Todesstrahlen des Dr. Mabuse" entsprechend später zur Verfügung.

Weiterhin ist bis zur Stunde nicht geklärt, ob wir überhaupt am 13.4. für unseren Film mit den Dreharbeiten beginnen, oder ob wir den Drehbeginn um einige Tage verschieben.

Des weiteren haben wir heute unseren 2. Rohdrehplan fertiggestellt. (1. Drehtag der 13.4.) nach dem wir ohne Unterbrechung bis zum 20.5. in der Halle IV zu drehen haben.

Endunterzeichneter ist ebenso wie Herr Meichsner der Auffassung, dass es darauf ankommt, diese beiden Filme, die CCC für Gloria macht, möglichst kostensparend herzustellen.

Endunterzeichneter wird sich bemühen, dass Herr Meichsner am 20.5. unsere Dekoration für den Film: "Bordell Mrs. Brown" übernehmen kann.

Wir glauben, dass eine Entscheidung ob, wann und wie die Dekoration übernommen wird, ~~vom beiden Seiten wahrscheinlich recht~~
~~erst dann~~
~~getroffen werden sollte~~, getroffen werden sollte, wenn beide Produktionen mehr von ihrem Drehablauf wissen, so um den 4. bzw. 8. Mai.

Klein