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Tagesbericht Nr.: 14
Datum
| 5.04.1283
Prod.-Titel Prod.-Nr. Produzent :
|_EINE LIEBE IN DEUTSCHLAND f el Cce - Gaumont
Atelier: .. ... 2 & U R e S s soR o /AuBen/ Qriginal *
Dekoration / Motiv: ... DO LA O O et oot seee e et
Drehorte: . ... Filmatelier Haselhorst GmbH, Verl. Daumstr, 16, 10600 Berlin 20
Anwesende Darsteller ' Abgedrehte Buchnummern
(X) = nicht gedreht - { ) = Drehtagzahl der Darsteller|( ) = wie oft gedreht Z = Zusatz W= Wiederholung
H D
— — 54 - 11 (3) 54 - 19 (3)
P. Lysak (5) 54 ~ 12 (3) 54 ~ 20 (2)
A. Mueller-Stahl (4) S8 « 13  (3) b4 .~ 21 (Z)
R. Wolter (2) 54 -« 14 (2) 54 — 22 (9)
B, Wicki (3) 54 -~ 14A (2) 54 - 8 A (4)
54 - 15 (4) - 1)
54 - 16 (1)
58 = 3T . (1Y)
54 - 18 (6)
Materialverbrauch x
Film (m) K%i%@&ﬁ
Sonstiges Personal Yarte 955 - 508
Bildtechnik: | ... 7T ... .. .....| Komparsen: 2 —_— 11.547 2,219
Gesamt 12.502 6,027
Tontechnik: l/l ................ MOBTREC s s s Kalkuliert o4 Oan B
Komera: 1/2 RO 1o e L a8 fe fert 21.960 2)
ot - Drehiibersicht .
BUUBUNING: ... i isissinses sassyadinsamans CPANTT L S e BT 1 _
- g Gesamt | Atehier Au.gen J%u::gtz Wiedqrh,sa?:_‘/““l_t
Drehbuhne: | 1/1 ............... Tl L e D =
It. Buch a9 25 el ljr= | {5 R 4 Ay
Beleuchter: ... . 1/4 ............... st | ledte gedreht = - =g 47 350
Zeitablauf (Uhrzeit) Bisher gedraht 15 8 Sl 507 00"
Atelier Parsonal Stab Drehzeit Gestrichan 3 - = P ) & b
- |
Beginn A nn _-.?-Sn/q anl1 w1 10 1% Gasamt l8 8 ].U 54 35
Ende 19.00 119.00/20.0 18,45 |Nochzudren | 77 | 771 54 | 557 25"
Stand nach Tagen .
Vorbau EEI:::;UM':::' Abbau \forproben nrt;le_i:' +Al:%a'gln%%:;gt i?:::::’:_ Grausche Musik Mischan
Veranschi 30 7 a 22 19 41 6 4 3 8
Heute - 1 - 1 - 1 -~ = - | -
il B 6 = 4 7 13 - - - =
Noch offen H - 8 15 12 27 5 4 3 8
Erlduterungen: |Abweichungen von Dispo, z.8. Drehverzogerungen, Ausfidlle, Zusatzgerate und -Fahrzeuge; ferner Schaden, unférla usw.
Begrundung fiir Arbeitszeitveriangerung; evtl. Ruckseita benutzen.)
1) Restl. Einst, zu Bild 54 sowie dispon. Bild 56 sind offen geblieben.
2) p. 31.3.1983 wurden weitere 20 Rollen Filmmaterial a 305 m (= insgesamt 6.100 m)
angeliefert.
Verbrauch Perfomaterial am 5.4.83 : 530 m
Vorfihrung : 19.15 = 19.45 h ‘
3) Die Bilder 42 und 43 wurden am 29.03.83 ersatzlos gestrichen.
* Michtzutraffendes streichen
{ Fiir die Richtigkeit d
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