

VON: HAHNE

ROME 6.6.1969

AN: Hr. R. GREGAN  
Hr. R. ANGST

ES ERGIBT SICH NACH DEM AUGENBLICK-  
LICHEN STAND DER DREHARBEITEN

FOLGENDE PROBLEMATIK:

WIR HABEN NUR NOCH EINE INNEN-  
DEKORATION NATURLICH „IN DER KLINIK“ ZU  
DREHEN. DIE GENEHMIGUNG IST NUR FÜR  
DONNERSTAG DEN 12. JUNI 69 UND DAS  
ZWAR AUSSCHLIESSLICH ERTEILT WORDEN.  
DAMIT IST DIESE DEKORATION ZUR FEST-  
DISPOSITION GEWORDEN. WEGEN DER MOMEN-  
TANEN SCHLECHTWEITERLAGE - DIE SICH  
HOFFENTLICH ZU UNSEREN GUNSTEN ÄNDERT-  
MÜSSEN DIE NACHSTEHENDEN SZENEN  
NOTFALLS AUCH BEI BEDECKTEM HIMMEL GE-  
DREHT WERDEN:

- a) STRASSE VOR ROM
- b) FANKESTELLE
- c) PLATZ IN ROM
- d) KUTSCHFAHRT
- e) FAHRT ZUR KLINIK
- f) EVTL. VERKEHRS PASSAGEN

DIESE MASSNAHMEN SIND SICHER  
SCHADEN MÜSSEN ABER ERGRIFFEN  
WERDEN UM DIE KALKULIERTEN  
KOSTEN ZU HALTEN. ICH BITTE DAHER  
UM VERSTÄNDNIS UND MITHILFE. ES  
SEI GESAGT, DASS AUCH BEI BEDECKTEM  
HIMMEL ÖFT SEHR GUTE AUFNAHMEN  
(AUCH UNSER HIGH SPEED HILFT)  
ERZIELT WERDEN. ALSO TOI-TOI-TOI  
VIELLEICHT WIRD ES DOCH NOCH STRAHLEN  
SCHÖN.

PRODUKTIONS ABTEILUNG



FK: NINO MILANO  
R. HERTZOU